

VBI Servicemodel

Voor maximale
leveringszekerheid

CONSOLIS

VBI



Goede planning, vlotte logistiek en maximale leverbetrouwbaarheid zijn voor u heel belangrijk. De juiste levering op het juiste moment is namelijk essentieel voor een ongehinderde bouwstroom van uw project.

Om onze productiecapaciteit optimaal te kunnen aanwenden én tegelijkertijd onze leverbetrouwbaarheid te kunnen waarborgen, heeft VBI haar proces van orderverwerking tot engineering en van productie tot levering duidelijk ingericht. Daarbij introduceerden wij jaren geleden het VBI Servicemodel. Inmiddels kunnen wij stellen dat het servicemodel zowel voor u als voor ons succesvol is gebleken.

Het VBI Servicemodel biedt u de zekerheid dat de tijdige levering voor uw project voor ons altijd prioriteit heeft.

Ons servicemodel biedt u de mogelijkheid om al in een vroegtijdig stadium bij VBI de gewenste leverweek vast te leggen. Dat kunt u al doen vanaf het moment van inkoop, bij de start of afronding van het tekenwerk tot uiterlijk het moment van planning van de afroep. Zodra u zekerheid heeft over het voor u gewenste levermoment kunnen wij de productie en levering in onze planning reserveren.

Een reservering maken kost niets extra. Brengt u in een laat stadium toch nog veranderingen aan in de vastgelegde planning, dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Natuurlijk geldt dat ook voor ons. Wanneer VBI haar afspraken met u onverhoopt toch niet kan nakomen, ontvangt u van ons een vergoeding. Eerlijk is eerlijk.



Een reservering maken kan op ieder moment

1

Reserveren bij inkoop

Uw bedrijf heeft duidelijke afspraken met de opdrachtgever gemaakt omtrent de planning van de bouw. Het is daarmee een essentieel aspect van uw projectovereenkomst geworden. U verwacht daarom ook een maximale leverbetrouwbaarheid van VBI.

2

Reserveren tijdens het engineeringstraject

Uw projectleiders en werkvoorbereiders hebben overzicht op alle bouwstromen van het project. De vloeren van VBI liggen letterlijk aan de basis van uw bouwproces. Tijdige levering is dus belangrijk voor de voortgang van het gehele project. Zodra de definitieve planning zich voor u ontvouwt, is het goed om sluitende afspraken te gaan maken met VBI. Zo weet u zeker dat zowel de productie als de levering op tijd plaatsvinden.

3

Reserveren rond het moment van afroep

Werkvoorbereiders en uitvoerders lopen vaak nog tegen onverwachte wijzigingen in de oorspronkelijke planning aan. Het is dan zaak om daar optimaal op te kunnen anticiperen of reageren. Zolang er nog geen afroep bij VBI heeft plaatsgevonden denken wij graag met u mee. Zodra u echter duidelijkheid heeft over het voor u gewenste levermoment kunnen wij de productie en levering definitief in onze planning voor u reserveren.

Hoe werkt het?

Zonder reservering

VBI hanteert voor uw opdracht het Verwerkingsproces* van orderverwerking tot en met levering. Als er geen reservering is gemaakt kan de gewenste leverweek, nog tot het moment van afroep, kosteloos worden gewijzigd afhankelijk van onze beschikbare capaciteit.

VBI streeft ernaar de producten te leveren in de gewenste leverweek maar kan dat niet garanderen. Ook VBI kan, wanneer er geen reservering is gemaakt, de voorlopige leverweek wijzigen.


(* zie schema VBI Verwerkingsproces

Met gratis reservering

Vanaf het moment van inkoop tot engineering en van productie tot afroep kunt u een exacte week van levering reserveren. Uw reservering wordt schriftelijk door VBI aan u bevestigd. Zo heeft u maximale zekerheid dat de leveringen voor uw project voor ons altijd prioriteit hebben en op tijd zijn.

Een reservering maken kost niets extra. Brengt u in een laat stadium toch nog veranderingen aan in de vastgelegde planning dan kunnen we deze herplannen, afhankelijk van onze dan beschikbare capaciteit. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Natuurlijk geldt ook dat voor ons. Wanneer VBI haar afspraken onverhoopt toch niet kan nakomen, dan ontvangt u van ons een vergoeding. Eerlijk is eerlijk tenslotte.

Verwerkingsproces VBI



TC = 1e tekening (tekening ter controle)
 TW = Tekening retour ontvangen (ter wijziging)
 TF = Tekening definitief en gereed voor productie (ter fabricage)